
R.4.3.31　第12回変更

　　工   事   名：　　　R2水原維持管内耐震補強その4工事

至 　　現場代理人：残間　脩平　　監理技術者：髙橋　雄介 （ ： 計画 ： 見直し1 ：見直し2 ：見直し3 ： 実施 ） 作成年月日：令和2年4月19日
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2.計画工程表 2-2

工期  自 令和3年4月5日

令和4年4月28日

区
分

工　　種
単
位

数 量 4

G

W

路

上

工

事

抑

制

期

間

お

盆

路

上

工

事

抑

制

期

間

年

末

年

始

路

上

工

事

抑

制

期

間

工程見直しR.3.7.5

差異 9％

工程見直し R.3.10.7

差異 11％

100
工程延伸

工程延伸


